

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ Termoizolarea fațadelor blocului „A” a grădiniței de copii „Andrieș” din s. Andrușul de Jos ”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	60 zile
		16.08.23- 14.10.23
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	◆————◆

Data : 04/august/ 2023

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

