

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Schimbare si reparatie a timplariei PVC,str.Gh.Asachi 71,caminul nr,1

Denumirea lucrarilor	2020																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrari de demolare si instalare a ferestrelor,glafurile																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Data completării 19/05/2020

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

