

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de reparație capitală zona de cotitură a transportului public
(str. Lacului) și amplasarea stației de transport pe str. Lacului,
or. Vatra, mun. Chișinău (repetat)"**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 60 zile din momentul primirei ordinului de începerea lucrărilor</i>	
		august	septembrie
1	Lucrări pregătitoare	↔	
2.	Lucrări de terasamente	↔	
3.	Amenajarea sistemului rutier S=900 m ²	↔	
4.	Trotuar S=143 m ²		↔
5.	Instalații de semnalizare rutiera		↔
6.	Opriri 2 buc		↔

Termen de execuție: **60 (șaizeci) zile.**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**