

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

**Reparația capitală a acoperișului și gardului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujeii Mari**

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	<b>1. Lucrari de constructie</b>								
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.								
2	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic								
3	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic								
4	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=2,4m3)								
5	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.								
6	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.								
7	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens).								
8	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 52 ml).								
9	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn).								
10	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul								
11	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv								
12	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv								

Executat **JUSTCONSTRUCT SRL**

\_\_\_\_\_

Beneficiar **CENTRUL DE SANATATE COTIUJENII MARI I.M.S.P.**

\_\_\_\_\_