

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta instituțiilor de învățământ din Republica Moldova - Partida 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lotul nr. 6 -.Reabilitarea blocurilor sanitare si constructia instalatiei de stocare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul Bahmut situat in raionul Calarasi, comuna Bahmut, satul Bahmut												
3	Lotul nr. 15 - Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul Pitusca din s. Pitusca, r-nul Calarasi – Etapa I												

Termen de executare 3 luni din momentul semnării contractului si
primirii ordinului de executie, dar nu mai tarziu de 30.12.2025

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL