

Graficul de executare a lucrărilor

Modernizarea terenului de fotbal or. Ialoveni str. Libertății

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (4 luni)							
		zile calendaristice							
		1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	Demontari suprafete existente								
2	Scoaterea solului fertil si pregatirea suprafetei								
3	Rețele de drenaj								
4	Teren de fotbal, lucrari de pregatire								
5	Asezarea acoperirii din gazon artificial								
6	Ingradirea H=5,0 m, axa A, in axele 1-2								
7	Lucrari de pavare								

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL