

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2020			
		45 zile dupa primirea ordinului de executie					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----				
4.	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	--				

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”

