

Graficul de execuție a serviciilor topografo-geodezice (ETAPA I)

№	Denumirea	Suprafata Ha	Termenul-limită pentru transmiterea ridicării topografice în format DWG la adresa electronică a Beneficiarului	Anul 2026																	
				Ianuarie				Februarie				Martie					Aprilie				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ETAPA 1																				
1	Retele Termice din str. Muncesti, 170	1,2 Ha	02.02.2026 !!!	DWG				DGAURF													
2	Retele Termice din str. Mitr.B.Bodoni, 61 (ASEM)	1,2 Ha	02.02.2026 !!!	DWG				DGAURF													
3	Retele Termice din bd. Cuza Voda, 34/1	0,4 Ha	16.02.2026 !!!				DWG	DGAURF													
4	Retele Termice din bd. Moscova, 14/1	0,4 Ha	16.02.2026 !!!				DWG	DGAURF													
5	Retele Termice din sos. Hincesti, 140/4	0,4 Ha	02.03.2026 !!!					DWG	DGAURF												
6	Retele Termice din str.31 August, 15 (or.Cricova)	0,4 Ha	02.03.2026 !!!					DWG	DGAURF												
7	Retele Termice din str.Livezilor, 4 (com.Stauceni)	0,4 Ha	16.03.2026 !!!						DWG	DGAURF											
8	Retele Termice din str. Livezilor, 25/2 (com.Bubuieci)	0,4 Ha	16.03.2026 !!!						DWG	DGAURF											
9	Retele Termice din str.Ginta Latina,16	0,4 Ha	30.03.2026 !!!							DWG	DGAURF										
10	Retele Termice din str.Chisinaului, 97(or.Cricova)	0,4 Ha	30.03.2026 !!!							DWG	DGAURF										

Semne convenționale



- Ridicarea topografică să fie transmisă beneficiarului în format electronic „DWG” pe adresa de email



- Coordonarea ridicării topografice cu Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF), și anume cu Secția de Sistematizare a Cercetărilor Geodezice și Geologice Inginerești pentru Infrastructura Tehnico-Edilitară și Construcții.