

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul 4 Lucrări de reparații a construcțiilor speciale (Pavilion) IET nr. 26

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		Mai		Iunie	
1.	Organizare de șantier: Lotul 4 Lucrări de reparații a construcțiilor speciale (Pavilion) IET nr. 26	1-2 zile dupa inregistrarea contractului			
2.	Categoria de lucrări:				
	<u>Demontare</u>	7 zile			
	<u>Lucrari de constructie</u>		5-10 zile		
	<u>Lucrari diverse :</u>			7-10 zile	
	<u>Finalizarea lucrarilor</u>				Finalizarea lucrarilor se va efectua in decurs de o luna dupa semnarea actului de deschidere

Semnat: Stela
 Nume: Griseanu Steliana
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administator
 Denumirea întreprinderii: SRM „ROM-VIC”

