

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație la LT „Vasile Alecsandri” din Chișinău”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului   | Anul 2024 - 2025   |                |                |               |                |             |              |          |            |            |             |  |  |
|---------|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|--|--|
|         |   | Termenul de executie: in termen de pina la data de 15.08.2025 de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor. |                |                |               |                |             |              |          |            |            |             |  |  |
|         |   | 1  | 2              | 3              | 4             | 5              | 6           | 7            | 8        | 9          | 10         | 11          |  |  |
|         |   | Octombrie 2024   | Noiembrie 2024 | Decembrie 2024 | Ianuarie 2025 | Februarie 2025 | Martie 2025 | Aprilie 2025 | Mai 2025 | Iunie 2025 | Iulie 2025 | August 2025 |  |  |
| 1       | Organizare de șantier   |  |                |                |               |                |             |              |          |            |            |             |  |  |
| 2       | Obiect 01<br>Categoría de lucrări:<br>a) Lucrari de demolari, desfaceri   | ----   | -----          | ----           |               |                |             |              |          |            |            |             |  |  |
| 3       | Obiect 02<br>Categoría de lucrări:<br>Lucrari de constructii:<br>a) Construtie generala tencuiei, placari, vopsitorii | ----   | -----          | -----          | -----         | -----          | -----       | -----        | -----    | -----      | -----      | -----       |  |  |
| 4       | Obiect 03<br>Categoría de lucrări:<br>a) Lucrari electrotehnice   | ----   | -----          | -----          | -----         | -----          | -----       | -----        | -----    | -----      | -----      | -----       |  |  |
| 5       | Obiect 04<br>Categoría de lucrări:<br>a) Lucrari sanitare, apeduct, canalizare, incalzire                             | ----   | -----          | -----          | -----         | -----          | -----       | -----        | -----    | -----      | -----      | -----       |  |  |

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor ( dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”