

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al
Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chișinău str. Ion Creangă,1
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 martie			...	Anul (n)
		Conform anuntului pina la 31 .03 2025				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier Pregatirea utalajului si ehipamentului Mobilizarea	1 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Demontare Transportare Molozului Pregatirea suprefetelor pentru tencuiala Livrarea si depozitarea materialelor .		10 zile			
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: 1.lucrari electrice 2.lucrari de tencuiala 3 lucrari de vopsire 4 instalarea echipamentului electronic (echipamentul IT)			10 zile		
4	Obiect ... Categoría de lucrări: 5_lucrari de finisare 6Lucrari de testare 7electrica 8Lucrari de testare 9echipamentului IT 10 darea in exploatare a sistemelor electrice si IT 11 darea in exploatare a cabinetului				10 zile	

Semnat: ELECTRONIC
 Nume: NEGRUTA Iurii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei Lina-Ing S,R,L