



g) valoarea obiectivului este de 9 780 038,65 lei, inclusiv TVA 20 %, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:  
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatarea construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

*De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor*

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

*Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului*

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor*

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) fișe și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) fișe, a fost încheiat la data de \_\_\_\_\_ în 5 (cinci) exemplare.

### Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Digitally signed by Paraschiv Angela  
Date: 2025.09.30 10:26:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2025.09.26 13:23:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




(semnătură)

Serghei Pașali

Digitally signed by Pașali Serghei  
Date: 2025.09.26 11:14:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Specialiști atestați: Liviu Surdu

Digitally signed by Surdu Liviu  
Date: 2025.09.23 14:27:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Liviu Surdu



nr.1117 din 11.02.2022

Sergiu Guja

Digitally signed by Guja Sergiu  
Date: 2025.09.23 14:28:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

nr.0289 din 22.09.2021



Ivan Aftenii

Digitally signed by Aftenii Ivan  
Date: 2025.09.22 18:47:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

nr.1928 din 02.02.2024



Digitally signed by Raducan Alexandru  
Date: 2025.09.26 08:30:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Raducan

nr.0617 din 20.07.2022

Digitally signed by Bogdan Sergiu  
Date: 2025.09.26 08:43:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Bogdan

nr.0120 din 10.07.2025

Reprezentatul proiectantului

Dmitri Russu

Digitally signed by Russu Dmitri  
Date: 2025.09.23 17:11:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST<sup>(2)</sup> Digitally signed by Ralea Tudor  
Date: 2025.10.03 10:11:14 EEST

(nume, prenume)

Şef/şef adjunct al INST<sup>(2)</sup>

MOLDOVA EUROPEANĂ

(nume, prenume)



(semnătură)

Digitally signed by Morari Ion  
Date: 2025.10.06 14:53:43 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul de urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarea “Reparația capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 09”, este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

20

20

(semnătură)

(semnătură)

Digitally signed by Nigai Andrei  
Date: 2025.09.22 18:44:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2025.09.26 13:24:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## REGISTRU

### Lucrări de construcții executate și recepționate

Nr.	Denumirea lucrărilor	Nota
1.	Soluții arhitecturale (SA)	
2.	Construcții (C)	
3.	Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu (MASI)	
4.	Instalații și rețele de încălzire, ventilație și condiționare (IVC)	
5.	Rețele de apă și canalizare (RAC)	
6.	Echipament electric și de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI)	
7.	Semnalizare de incendiu (SI)	
8.	Comunicații telefonice și de semnalizare (TS)	

**Beneficiar:** Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Digitally signed by Jelamschi Nicolae

Date: 2025.09.29 07:37:03 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnătură

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Antreprenor** “Unicons AI” SRL

Andrei Nigai

Digitally signed by Nigai Andrei

Date: 2025.09.26 15:47:27 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

semnătură

MOLDOVA EUROPEANĂ



**OBSERVAȚIILE**  
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De înlăturat fisurile în stratul de finisare a pereților în încăperle nr.204,303,304,306 și parter	30.12.2024	Antreprenor
2.	De înlăturat fisurile între pereții despărțitori în debara	30.12.2024	Antreprenor
3.	De vopsit suprafața buiandrugului în blocul sanitar etajul 2.	30.12.2024	Antreprenor
4.	De fixat țeava de căldură în coridor etajul 3	30.12.2024	Antreprenor
5.	De înlăturat deteriorarea stratului de finisare , produs în rezultatul umezelei la parter	30.12.2024	Antreprenor
6.	De instalat grila interioară la parter	30.12.2024	Antreprenor

**Beneficiar:** Agenția Națională pentru Sănătate Publică

\_\_\_\_\_  
Semnăturura

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2025.09.29 07:38:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Antreprenor** "Unicons AI" SRL

\_\_\_\_\_  
semnăturura

Andrei Nigai

Digitally signed by Nigai Andrei  
Date: 2025.09.26 15:47:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ





la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 01 T

**Lista cheltuielilor**  
**efectuate la lucrări de reparație capitală a edificiului Agenției Naționale pentru**  
**Sănătate Publică bloc 09**

Total lucrări 9 780 038,65 lei, incl.TVA 20%

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2025.09.26 13:13:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



\_\_\_\_\_ Nicolae Jelamschi

Antreprenor "Unicons AI" SRL

Digitally signed by Nigai Andrei  
Date: 2025.09.22 18:41:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



\_\_\_\_\_ Andrei Nigai