

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția unui sector de stradă Toma Ciorbă, s. Crocmaz, raionul Ștefan Vodă”.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		3 luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	3 luni

Data completării: 30.08.2025

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.