

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălii de festivități la IP Gimnaziul Ciutulești

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2025
		60 zile
1	<i>Timplaria interioara</i>	-----
2	<i>Finisare interioara - pereti</i>	-----
3	<i>Tavan</i>	-----
4	<i>Pardoseli</i>	-----
5	<i>Ventilare</i>	-----
6	<i>Lucrari de monatre</i>	-----
7	<i>Utilaj</i>	-----

*Lucrările vor fi executate în decurs de 60 de zile din momentul emiterii de către autoritatea contractantă a ordinului/dispoziției de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ivan MOROI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ACIVALEX-MED SRL