

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparații curente a îmbrăcămintei din beton asfaltic situat pe suprafața de lucru a aerodromului adiacent zonei terminalului Aeroportului Internațional Chișinău**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		1 Lună			
I	<i>Lucrări de reparații curente a îmbrăcămintei din beton asfaltic situat pe suprafața de lucru a aerodromului adiacent zonei terminalului Aeroportului Internațional Chișinău</i>	1	2	3	4
	<i>Organizarea de santier</i>				
<b>1</b>	<b><i>Decaparea totala a pistelor si refacere lor</i></b>				
1.1	<i>Lucrari de demolare</i>				
1.2	<i>Lucrari de refacere</i>				
<b>2</b>	<b><i>Reparatie fintani</i></b>				
2.1	<i>Lucrari de demolare</i>				
2.2	<i>Lucrari de refacere</i>				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL