

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la **Iluminarea stadionului Complexul Turistic Sportiv s.Costesti**
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Săptămîna de lucru 2025								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2	Sapaturi									
3	Construcția fundației pentru piloni									
4	Montarea rețelei de iluminare a stadionului									
5	Transmiterea spre exploatare									

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL