

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de restaurare si consolidare Rezervatia Cultural-Naturala "Orheiul Vechi"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2021																																							
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9				LUNA 10			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
	Organizarea de santier																																								
1	Nr 2-1-1 Lucrări de recondiționare a blocului administrativ (CBA)																																								
2	Nr 2-1-2 Lucrări de recondiționare a blocului administrativ (SA)																																								
3	Nr 2-1-1 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (CBA)																																								
4	Nr 2-1-2 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (SA)																																								
5	Nr 2-1-3 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (IVC)																																								
6	Nr 2-1-4 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (EEF/IEI)																																								
7	Nr 2-1-5 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (RAC)																																								
8	Nr 2-1-6 Edificarea depozitului pentru păstrarea fondului arheologic și antropologic (SI)																																								
Total (10 luni)																																									

Semnat:

Nume: Pavel R. / IM-PRO EX 2005 SRL

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL

