

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Reparatia drumului prin betonare pe str. 31 August din s.Merenii Noi

1 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1			
		S1	S2	S3	S4
1	Sapatura mecanica cu autogreder				
2	Sapatura mecanica cu excavator				
3	Transportarea pamintului				
4	Lucrari de descaracare a pamintului				
5	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta				
6	Cofraje din scinduri de rasinoase p/u beton				
7	Scinduri brute rasinoase p/u rosturi termice				
8	Montare plase sudate la inaltimi mai mici				
9	Pardoseli din beton simplu Clasa C 10/8				

Data completării 28.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”