

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstruirea centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str.Grățiești nr. 1

(denumirea lucrărilor)											
Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului										
		Total=295 zile									
		01-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-150 zile	151-180 zile	181-210 zile	211-240 zile	241-270 zile	271-295 zile
1	Organizare de șantier										
2	Reconstruirea centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str.Grățiești nr. 1										

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____
Nume: TURCANU Liviu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL