

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie in cadrul STAS Straseni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		03-30 septembrie	1-7 octombrie	
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru		V	

Semnat: _____
Nume: Pronoza Victor
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit