

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(Lucrari de instalare ferestre si usi la scoala de tip internat pentru copii orfani si ramasi fara ocrotirea parintilor din s. Carpineni rl. Hincesti)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna 03				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Perioada necesara pentru producerea constructiilor din PVC	7 zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Demontare timplarie din lemn	6 zile				
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări: Instalare timplarie din PVC	10 zile				
5.	Obiect 04 Categoria de lucrări: Lucrari de finisare a pantelor	20 zile				

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Tarlapan Ovidiu  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei: "S.R.L. Neldiro"

