

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
<<Lucrări de restaurare și reconstrucție a Casei-muzeu A.S. Pușkin (bloc 2) >>
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o Grupa de obiecte/ denumirea obiectului		2023		
		3 luni (90 zile)		
		Mai	Iunie	Iulie
1.	Categoria de lucrări: Solutii arhitecturale	-----	-----	-----
2.	Categoria de lucrări: Elemente constructive	-----	-----	
3.	Categoria de lucrări: Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior. Bloc B si C	-----	-----	-----
4.	Categoria de lucrări: Sursa autonoma de caldura. SM	-----	-----	
5.	Categoria de lucrări: Semnalizare de incendiu	-----	-----	-----
6.	Categoria de lucrări: Semnalizare de paza	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.