

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de termoizolare a fatadelor a Gradinitei nr. 214 din or.Singera –Dobrogea (finisarea lucrărilor deja începute)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		Total 70 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de termoizolare	67 zile

Data completarii: 04 aprilie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”