

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: **Lucrări de amenajare a zonelor de popas spre Mănăstirea „Sf. Ștefan cel Mare” din or. Nisporeni**

Nr. d/o	Nr. Compartim entului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 2 luni sau 9 saptamini								
			Saptamini								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I	<i>Lucrari de generale Amenajare</i>									
	1	<i>Sistematizare</i>									
	2	<i>Pavare</i>									
	3	<i>Forme arhitecturale mici</i>									

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic