

### FORMULARUL F3.3

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de montare a iluminatului stradal in s.Chetrosu,r.Drochia**  
**(PT-57,PT-58,PT-541,PT-52,PT-55)**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	3 zile					
2.	<u>Lucrari de montare a iluminatului stradal</u>		18 zile				
3.	<u>Incerari de laborator</u>			1 zi			

**Lucrarile vor fi executate in termen de 22 zile lucratoare.**

Semnat:

Nume:

I.Botnari

Funcția în cadrul firmei: Inginer Electric

Denumirea firmei: SRL ENERGIA