

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căminul N4

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		55 zile
1.	Organizarea santierului	1 zi
2.	Lucrari de reparatie	54 zile

Data completarii: 24 mai 2024

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”