

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020									
		Luna									
		Iunie	Iulie	Aug ust	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Dece mbr ie	Ianua rie	Februarie	Martie
1.	Organizare de șantier										
2.	Categoria de lucrări: <u>Demolarea; Lucrări de construcție (marca C); Rețele exterioare de apă și canalizare; Alimentarea cu energie electrică; Rețele interioare de energie electrică; Rețele semnalizare (marca TS); Semnalizare antiincendiu;</u>	01/06/2019			30/09/2019						
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: <u>Sistema de încălzire; Rețele interioare de apă și canalizare; Alimentarea cu gaze interioare; Ventilarea; Centrala Termica. Termoficarea; Automatizarea;</u>				01/09/2019		30/11/2019				

...	Categoria de lucrări: <u>Lucrări generale (marca SA);</u> <u>Amenajarea teritoriului;</u> <u>(marca PG); Ingrădire;</u> <u>Înverzire; Forme</u> <u>arhitecturale; Îmbrăcăminte</u> <u>rutieră pentru accese;</u>	01.06.2019									31/03/2020
	Categoria de lucrări: <u>Utilaj Tehnologic (marca TP)</u>										01/03/2020 31/03/2020

Semnat: _____

Nume/prenume: GUȚAN Simion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "GIESENA"