

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrarilor de reparație a drumurilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna AUGUST			
		1 S	2 S	3 S	4 S
	Organizare de șantier				
1.	Lotul 4. <i>L382 Drum de access pre s. Grozasca (L=1600m, B=5m)</i>	Lucrări pregătitoare , Scarificare, Strat PS	Strat PS, Asfaltare agregat mare	Asfaltare Agregat mare, asfaltare agregat mărunt	Asfaltare agregat marunt, săpătura rigolă

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.