

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului Moale la Cazangerie
IP Pensiunea din Holercani.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	An ul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi Demontarea elementelor de acoperis - glafuri Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	10-15 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Uniflex HKP strat inferior Material marunt=1,05	13-17 Zile	2-4 Zile			
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment M- 100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,02 Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, având bratul de 12 m, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor de pînă la 0,5 t,, iar înălțimea de ridicare de 24-30 m m (Coborire materiale) Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, având bratul de 12 m, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor de pînă la 0,5 t,, iar înălțimea de ridicare de 24-30 m (ridicare materiale) Încărcarea în auto gunoi Transportarea gunoii cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 30 km		10-15 Zile			

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _Director_____
Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_