

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară la Casa de Cultură din s. Găleşti r-nul Strășeni

3 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de constructie/ Pardoseli												
2	Scara interioara												
3	Tavane interioare/exetrionale												
4	Grinzi coloane												
5	Pereti												
6	Deschisuri la usi, ferestre si goluri												
7	Timplarii												
8	Lucrari diverse/ Lucrari electrice												

Data completării 26.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”