

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstruirea și reamenajarea Cimitirului Central, Perete de incinta tip I din str. A. Mateevici (demolare/ construcție gard)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANII 2025		
		Luna I	Luna II	Luna III
1	Organizare de șantier			
	Lucrări de reconstruirea și reamenajarea Cimitirului Central, Perete de incinta tip I din str. A. Mateevici (demolare/ construcție gard)			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL