

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria or. Singerei

str. Independentei, 124

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Timp de o luna dupa semnarea contractului				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	Capitolul 1. Lucrări de reparație la Muzeul Etnografic din or. Sîngerei	Timp de o luna dupa semnarea contractului si inregistrarea lui				

Data completării: **29 August 2024**

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"