

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021		2022					
		octombrie	noiembrie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
	Organizare de șantier								
1.	1.1.1. Demolarea sistemului rutier								
2.	1.1.2. Demolarea bordurei mari existente								
3.	1.1.3. Demolarea trotuarului existent								
4.	1.1.4. Demolarea indecatoarelor rutiere								
5.	1.2. Terasament								
6.	1.3.1. Consolidarea santurilor trapizoidale cu beton monolit 1:1.1 PC 113+64-114+38 (stinga), PC 113+92-114,38 (dreapta)								
7.	1.3.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal h-15 cm si insemintarea manuala								
8.	1.3.3. Constructia casiurilor pe acostament si taluzuri PC 114+38 (dreapta si stinga)								
9.	1.3.3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal h-15 cm si insimentarea manuala								
10.	1.3.3.3. Casiuri pe taluz								
11.	1.4. Amenajarea sistemului rutier								
12.	1.5. Amenajarea drumurilor laterale								
	1.5.1. Imbracamintea rutiera Tip I								
13.	1.5. Amenajarea drumurilor laterale								
14.	1.5.2. Imbracamintea rutiera Tip II								

15.	1.6.1. Amenajarea intrarilor in curti								
16.	1.6.2. Amenajarea podetului D-0.4 3 buc.								
17.	1.6.3. Amenajarea borduri mari								
18.	1.6.4. Amenajarea trotuarului								
19.	1.6.5. Amenajarea platformei la opriri								
	1.6.5.1. Lucrari de terasament								
20.	1.6.5.2. Imbracamintea rutiera								
21.	1.7. Instalatii de semnalizare rutiera								
	1.7.1. Amenajarea parapetului de protectie								
22.	1.7.2. Amenajarea stilpilor de derijare								
23.	1.7.3. Amenajarea indicatoarelor rutiere								
24.	1.7.4. Amenajarea bornelor kilometrice								
25.	1.7.5. Amenajarea marcajului rutier								

Data Completării: 23.09.2021

Semnat _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: SC „Neledimpex” SRL