

OFERTANT

**„ Vega Total „ SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL 3.3

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

**„Lucrări de reparație a acoperișului la Centrul medicilor de familie din or. Călărași (contract pe 2019-2020)“**  
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrărilor	Luna septembrie	Luna octombrie	Luna noiembrie
		01.09.19-30.09.19	01.10.19-31.10.19.	01.11.19-30.11.19
1.	Organizare de șantier			
	<b>Reparația acoperișului</b>	◆		

Data : 06 / august / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „ Vega Total „ S.R.L.

(semnătura autorizată)



FORMULARUL 3.3

OFERTANT

**" Vega Total „ SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

**"Lucrări de reparație a acoperișului la Centrul medicilor de familie din or. Călărași (contract pe 2019-2020)"**

(denumirea lucrării)

N	Denumire a lucrărilor	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna
		ianuari e	februar ie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septem brie	octomb rie	noiemb rie	decemb rie
		01.01.20 31.01.20	01.02.20 29.02.20	01.03.20 31.03.20	01.04.20 30.04.20	01.05.20 31.05.20	01.06.20 30.06.20	01.07.20 31.07.20	01.08.20 31.08.20	01.09.20 30.09.20	01.10.20 31.10.20	01.11.20 30.11.20	01.12.20 31.11.20
	Organizar e de șantier												
1	Reparat ia șului	↔											

