

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Drum de acces spre agenti economici de pe str. Ion Creanga in satul Loganesti"

 (denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																				
						Termen de executie 60 zile de la semnarea contractului																															

Signature _____

Name: Cozari Ana

Date 2 aprilie 2023