

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparații curente din cadrul IP LT Alexei Mateevici or. Cricova”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Termenul de executie: in termen de 15 zile lucratoare, de la data incheierii contractului.										
		1										
1	Organizare de șantier	Iulie 2024										
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari	----										
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----										

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”