

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie si montarea retelelor ingineresti

Lucrări de reparație capitală în cadrul Gimnaziu 49, Gimnaziu Galata

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
2.5 luni pina la 15.08.2019

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												Anul 2020											
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Lucrari de constructie																								
3.	Retele ingineresti																								
4.	Finisari																								

Sfârșit

Semnătura:

Nume: Sanlatii Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: S.A. „Promstroi-Grup”



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie si montarea retelelor ingineresti

Lucrări de reparație capitală în cadrul Gimnaziu 49, Gimnaziu Galata

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
2.5 luni pina la 15.08.2019

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												Anul 2020											
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Lucrari de constructie																								
3.	Retele ingineresti																								
4.	Finisari																								

Sfârșit

Semnătura:

Nume: Sanalati Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: S.A. „Promstroi-Grup”

