

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**LUCRĂRI DE REPARAȚIE A GRĂDINITEI DIN S. BRĂNZENII VECHI**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	terminii si conditii executare din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF <u>Termenii și condițiile de prestare/executare</u> <u>Lucrarile va fi executate in 3 luni, incepind din 01 Noiembrie 2022</u>
		Luna
		Noiembrie 2022-Decembrie 2022 - Ianuarie 2023
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materialenecesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>LUCRĂRI DE REPARAȚIE A GRĂD INITEI DIN S. BRĂNZENII VECHI</u> 1.Lucrari de demontare 2.Lucrări ingineresti 3.Tencuieli interioare 4. Montare gips-carton 5.Gletuire pereți, tavane 6. Lucrări montare /teracota 7.Zugrăveli 8. Lucrări finisorii pardosea ,tavan, glet 9.Montare radiatoare ,obiecte iluminat 10.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 11.Lucrari sanitare după procesul de reparație (curățenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 13 Octombrie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13

IDNO 1014600026503
