

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului  | Anul 2025      |                   |  |  |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--|--|
|            |                                              |                |                   |  |  |
|            |                                              | 15-31 ianuarie | 1-28<br>februarie |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                        | V              |                   |  |  |
| 2.         | Lucrari de constructie                       | V              | V                 |  |  |
| 3.         | Darea in exploatare a<br>obiectului de lucru |                | V                 |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit