

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport a LT" M.Lomonosov", str.G.Madan 83, (denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului  | Anul 2026 |  |  |  |  |
|------------|--|-----------|--|--|--|--|
|            |  | Luna      |  |  |  |  |
|            |  |           |  |  |  |  |
| 1.         | <b>Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport a LT" M.Lomonosov", str.G.Madan 83</b> | 30 zile   |  |  |  |  |
|            |  |           |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Anreal Cons”