

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația străzilor din or. Cricova mun. Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
	Organizare de șantier	Octombrie			Noiembrie		
<b>1. Str. Cruceag L+237m, l+6m, 1422 m<sup>2</sup></b>							
1.	Lucrări de pregătire	■					
2.	Lucrări de demolare		■				
3.	Lucrări de construcție			■			
4.	Amenajare strat de bază				■		
5.	Amenajarea stratului de uzură					■	
6.	Finisarea lucrărilor						
<b>2. str. Natalia Gheorghiu L=220 m, l=6 m, 1320 m<sup>2</sup></b>							
1.	Lucrări de pregătire	■					
2.	Lucrări de demolare		■				
3.	Lucrări de construcție			■			
4.	Amenajare strat de bază				■		
5.	Amenajarea stratului de uzură					■	
6.	Finisarea lucrărilor						
<b>3. str. Mesterul Manole L=125 m, l=6 m, 750 m<sup>2</sup></b>							
1.	Lucrări de pregătire	■					
2.	Lucrări de demolare		■				
3.	Lucrări de construcție			■			
4.	Amenajare strat de bază				■		
5.	Amenajarea stratului de uzură					■	
6.	Finisarea lucrărilor						
<b>4. str. Drumul Viilor L=345 m, l=6 m, 2070 m<sup>2</sup></b>							
1.	Lucrări de pregătire	■					
2.	Lucrări de demolare		■				

3.	Lucrări de construcție						
4.	Amenajare strat de bază						
5.	Amenajarea stratului de uzură						
6.	Finisarea lucrărilor						
<b>5. str. Lapusneanu L=220 m, l=6 m, 1320 m<sup>2</sup></b>							
1.	Lucrări de pregătire						
2.	Lucrări de demolare						
3.	Lucrări de construcție						
4.	Amenajare strat de bază						
5.	Amenajarea stratului de uzură						
6.	Finisarea lucrărilor						
<b>6. Bordure 2294 m</b>							
1.	Lucrări de pregătire						
2.	Lucrări de construcție/instalare						
3.	Finisarea lucrărilor						

*Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**