

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gardului la IET nr. 119, str. I. Pelivan, 20
 _(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	august	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție a gardului la IET nr. 119, str. I. Pelivan, 20</u>		<u>30 zile</u> +++++++ +++++++ +++++++ +++++++			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**