

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație la Grădinița nr.174; Grădinița nr.7, instituții
subordonate DETS sec. Centru**

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Luna							
		aprilie				mai			
	LOT nr. 1								
1	Organizarea de santier								
2	Demolarea/demontarea								
3	Lucrari de reparatie interioare								
4	Lucrari de reparatie exterioare								
5	Lucrarile tehnico sanitare								
6	Lucrarile electrice								
	LOT nr. 2								
1	Organizarea de santier								
2	Demolarea/demontarea								
3	Lucrari de reparatie interioare								
4	Lucrari de reparatie exterioare								
5	Lucrarile tehnico sanitare								
6	Lucrarile electrice								

Durata de executie -60 zile

Semnat: _____

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

