

Republica Moldova

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din „ 04 ” „ 12 ” 2020

Privind lucrarea „Lucrări de construcție a acoperișului șarpantă al Inspectoratului de Poliție or. Rezina” în cadrul contractului nr. 89 din 24.08.2020 încheiat între Inspectoratul General al Poliției și SRL „Becad” pentru efectuarea lucrărilor de „Lucrări de construcție a acoperișului șarpantă al Inspectoratului de Poliție or. Rezina”
Lucrări au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ având valabilitatea pînă la _____

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „ 04 ” „ 12 ” 2020 pînă la „ 11 ” Decembrie 2020

2. Fiind formată din :

Președintele Comisiei

Aleco SANDU

- Șef adjunct Direcție - șef al Secției achiziții a Direcției logistice a IGP

Secretarul comisiei

Igor CEBAN

- ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistice

Membrii Comisiei:

Ruslan CHITAICA

- Șef al Inspectoratului de Poliție Rezina;

Valeriu CIORICI

- Președintele raionului Rezina;

Petru CHIRTOCĂ

- Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție

Platon Ion

- Directorul Firmei SRL „Becad”

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost s-au nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu, s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a recepționa obiectul

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Finalizarea lucrărilor conform contractului

6). Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi „04” 12 2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție :

Aleco SANDU

Președintele Comisiei

Igor CEBAN

Secretarul comisiei

Membrii Comisiei:

Ruslan CHITAICA

Valeriu CIORICI

Petru CHIRTOCĂ



TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL :

„04” decembrie 2020

L.Ș.

Platon Ion

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„ ” 20

L.Ș.

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)


Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din „07” / 12 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele Comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor SRL „Beccid”



Aleco SANDU

Petru CHIRTOCĂ

Ion Platon





Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din „ ” 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Președintele Comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor SRL „Becad”

Aleco SANDU

Petru CHIRTOCĂ

Ion Platon

Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din „___” _____ 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului.

1. Comisia de recepție s-a constituit în data _____ 2020

2. Fișă înmănată din

3. Au mai participat la recepție

Petru CHIRTOCĂ

Aleco SANDU

Ion PLATON

Președintele Comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor SRL „Beead”

Aleco SANDU

Petru CHIRTOCĂ

Ion Platon

