

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “ **Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău**”. Etapa 1. „
2. Numărul și data contractului **Nr. 151 din 26 octombrie 2022;**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău.**
4. Adresa beneficiarului **com. Băcioi, mun. Chișinău.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **64 919 018,38 lei;**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **68 708 729,30 lei;**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **16 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 21.10.2024.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 151

privind achiziția prin Licitație Deschisă

„26” Octombrie 2022

mun. Chișinău, com. Băcioi

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1660649602530 din data 16.08.2022, între Primăria com. Băcioi, cu sediul în com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 125, telefon: 022383525, fax: 022383525, IDNO 1007601010220, reprezentată prin Leahu Ilie, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Foremcons” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 8, of. 308, telefon: 022738318/068771111, IDNO 1005600001878, autorizat pentru activitatea în construcții: Avizul nr. 938/22 din „23” martie 2022, eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin Directorul Axentii Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.


2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că



sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **64 919 018,38 (șaizeci și patru milioane nouă sute nouăsprezece mii optsprezece.38) lei MD**, inclusiv 10 819 836,40 (zece milioane opt sute nouăsprezece mii opt sute treizeci și șase.40) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.


4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este



- posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, sub forma reținerilor succesive a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantumul de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.



10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.



12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor ;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.


RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul SRL „Foremcons”	Cumpărătorul/Beneficiarul Primăria com. Băcioi
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Pădurii nr. 8, of. 308	Adresa poștală: Chișinău, com. Băcioi, str. Independenței 125
Telefon: 0022738318/068771111	Telefon: 022383525
Cod fiscal: 1005600001878	Cod fiscal: 1007601010220
Banca: BC „Moldindconbank” SA, fil. Ciocana	Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDM2X349	Cod: TREZMD2X, 226614
IBAN: MD61ML000000000225124978BC	IBAN: MD32TRPDAK319220K11197AB MD30TRPDAK312120L11197AB



ANTREPRENOR

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



BENEFICIAR

Adrian Vasile Ilic

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi	45200 000-9	Conform caietului de sarcini și listei cantităților de lucrări, părți componente ale documentației de atribuire	Conform caietului de sarcini și listei cantităților de lucrări, părți componente ale documentației de atribuire	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



[Handwritten signature]

BENEFICIAR



Primar Feodor Ilie

[Handwritten signature]

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi	45200 000-9	1	lot	64919018,38	64919018,38	12 luni conform graficului de execuție, după solicitarea scrisă a Beneficiarului
	TOTAL				64919018,38	64919018,38	12 luni conform graficului de execuție, după solicitarea scrisă a Beneficiarului

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 151 din „26” octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „02” octombrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Ilie LEAHU și „Foremcons” SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din „26” octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din „17” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/01 din 02.10.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se micșorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 226 016,67 lei inclusiv TVA (0,35 % din valoarea inițială a contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **64 693 001,71 (șaizeci și patru milioane șase sute nouăzeci și trei mii unu,71) lei inclusiv TVA:**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:


“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„FOREMCONS” SRL

L.Ș.

Primăria com. Băcioi

L.Ș.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr.2

la contractul Nr. 151 din „26” octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „11” octombrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului-interimar, d-na Maria Țonu și „Foremcons” SRL, în persoana d-lui Dumitru Axentii, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din „26” octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din „17” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/02 din 11.10.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 2 496 669,31 lei inclusiv TVA (3,8 % din valoarea contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **67 189 671,02 (șaizeci și șapte milioane o sută optzeci și nouă mii șase sute șaptezeci și unu,02) lei inclusiv TVA.**

Suma de majorare, în valoare de 2 496 669,31 lei se repartizează după cum urmează:

MD75TRPDAK319220K11197AD + 1 524 890,19 lei, suma totală va constitui 59 217 891,90 lei

MD30TRPDAK312120L11197AB + 971 779,12 lei, suma totală va constitui 7 971 779,12 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 151 din „26” octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „11” decembrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana Primarului, d-nul Ilie LEAHU și „Foremcons” SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din „26” octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din „17” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/03 din 11.12.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se modifică volumele de lucrări, cu excludere și includere, fără modificarea prețului contractului.

Volumele de lucrări ce se exclud (valoarea totală fiind de 3 276 934,24 lei) sunt:

- Din reparația capitală a str. Aeroport din com. Băcioi - 85110,25 lei
- Din Rețelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 1903661,99 lei
- Din Rețelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 936144,12 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 5. Platforma E – 117575,78 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 6. Platforma F – 103410,13 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 10. Platforma E – 131031,97 lei

Volumele de lucrări care se includ (valoarea totală fiind de 3 276 934,24 lei) sunt:

- La Rețelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 1903661,99 lei
- La Lucrări de aplicare a marcajului rutier în com. Băcioi – 148 716,98 lei
- La Lucrări de amenajare la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului din s. Băcioi – 50498,86 lei
- La Lucrări de asfaltare pe str. Columna, s. Băcioi – 822 038,53 lei
- La Amenajarea teritoriului. SPAU – 5, SPAU – 6, SPAU – 10 – 352 017,88 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:



Foremcons” SRL
L.Ș.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria com. Băcioi
L.Ș.
Ilie Leahu



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr.4

la contractul Nr. 151 din „26” octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „21” decembrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Ilie LEAHU și „FOREMCONS” SRL, în persoana d-lui Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din „26” octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din „17” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/04 din 21.12.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică termenul de execuție a contractului până la data de 23.04.2024.
2. Se modifică pct. 12.6 al contractului, după cum urmează: Prezentul contract este valabil până la data de 01.06.2024.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„FOREMCONS” SRL

L.Ș.

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2023.12.21 10:11:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primăria com. Băcioi

L.Ș.

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2023.12.21 09:35:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5

la contractul Nr. 151 din „26” octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „31” mai 2024, între Primăria com. Băcioi, în persoana Primarului, d-nul Ilie LEAHU și „Foremcons” SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din „26” octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din „17” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/05 din 31.05.2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică volumele de lucrări, cu excludere și includere, fără modificarea prețului contractului. Volumele de lucrări ce se exclud sunt în valoare totală de 2 428 207,28 lei. Volumele de lucrări ce se includ sunt în valoare totală de 2 428 207,28 lei.
2. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor până la data de 31.07.2024 și se prelungește termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2024.
3. Se majorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 1 519 058,28 lei inclusiv TVA (2,26 % din valoarea contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **68 708 729,3 (șaiszeci și opt milioane șapte sute opt mii șapte sute douăzeci și nouă,3) lei inclusiv TVA.**

Suma de majorare, în valoare de 1 519 058,28 lei se repartizează după cum urmează:

MD75TRPDAK319220K11197AD + 1 519 058,28 lei, suma totală va constitui: **68 708 729,3 (șaiszeci și opt milioane șapte sute opt mii șapte sute douăzeci și nouă,3) lei inclusiv TVA.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2024.05.31 16:00:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.05.31 15:55:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES – VERBAL Nr. 1

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR din 21.10.2024

privind lucrarea **„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău”. Etapa 1.**

executată la obiectivul din **com. Băcioi, mun. Chișinău.**

în cadrul contractului nr. 151 din 26 octombrie 2022

încheiat între **„Foremcons” SRL** și **Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău.**

pentru lucrările de **„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău”. Etapa 1.** în baza autorizației de construcție № 32 din 19.01.2023

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 21.10.2024

fiind formată din:

Leahu Ilie – Primar com. Băcioi, Presedintele comisiei

Borș Ion – Viceprimar com. Băcioi

Gologan Evghenii- Arhitect șef primăria com. Băcioi

Neaga Igor – Responsabil tehnic

Tocaru Andrei - Responsabil tehnic

Chiriac Andrei - Responsabil tehnic

Cotorobai Eugeniu - Specialist atestat în domeniu

Sufrai Alexandru – Specialist atestat în domeniu

Zelenco Veaceslav – Director Î.M. “Băcioi-Comservice”

2. Au mai participat

Axentii Dumitru – Director „Foremcons” SRL

Guțu Grigore – Diriginte lucrări specializate „Foremcons” SRL

Mocanu Dumitru – Diriginte lucrări specializate „Foremcons” SRL

Tîrbu Vladislav – Diriginte lucrări specializate „Foremcons” SRL

Roșca Constantin – proiectant „Fluxproiect” S.R.L., autor de proiect

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor în valoarea de 68 708 729,30 (șaizeci și opt milioane șapte sute opt mii șapte sute douăzeci și nouă, 30) lei inclusiv TVA.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor în valoarea de 68 708 729,30 lei.

6.Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal conține 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Canalizare gravitațională d200÷315mm – 13 823,99 m, camine de vizitare 576 unități, canalizare sub presiune d90mm, d160mm - 1 054,28m, d200÷315mm – 3 598,59 m, camine de vizitare 30 unități, apeduct d90mm - 445,69 m, camine de vizitare 5 unități, stații de

pompare a apelor uzate – 3 unități, alimentarea cu energia electrica KJI-0,4 κB, iluminare exterioară și generatoare diesel la stațiile de pompare, amenajarea teritoriului – 3 lucrări.

8. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Moroi Nicolae
Date: 2024.10.28 08:17:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.10.29 08:30:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lucrarea: „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi

(satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumusița), mun. Chișinău”. Etapa 1.

Comisia de recepție:

Leahu Ilie

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:25:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sufrai Alexandru

Digitally signed by Sufrai Alexandru
Date: 2024.10.21 13:48:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Borș Ion

Digitally signed by Borș Ion
Date: 2024.10.21 13:51:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Zelenco Veaceslav

Digitally signed by Zelenco Veaceslav
Date: 2024.10.21 16:29:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gologan Evghenii

Digitally signed by Gologan Evghenii
Date: 2024.10.21 13:46:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Au mai participat:

Digitally signed by Neaga Igor
Date: 2024.10.21 17:17:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Guțu Grigore

Digitally signed by Guțu Grigore
Date: 2024.10.22 08:42:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Tocaru Andrei

Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2024.10.21 17:20:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mocanu Dumitru

Digitally signed by Mocanu Dumitru
Date: 2024.10.22 08:43:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Chiriac Andrei

Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.10.21 20:01:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Tîrbu Vladislav

Digitally signed by Tîrbu Vladislav
Date: 2024.10.22 08:44:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cotorobai Eugeniu

Digitally signed by Cotorobai Eugeniu
Date: 2024.10.21 16:48:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Roșca Constantin

Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2024.10.22 08:26:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMISĂ:

Executantul:

” Foremcons ” SRL

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2024.10.22 08:46:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:28:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA COMUNEI BĂCIOI

MD-6812, Republica Moldova municipiul Chișinău, comuna Băcioi str. Independenței 125,
primaria@bacioi.md ; primaria.bacioi2011@mail.ru ☎ 022 383-525; fax: 022 381-846



Nr. 02/1-37/1039
Din 09.10.2024

Organelor competente

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com. Băcioi, în calitate de beneficiar al Contractului de Antrepriză nr. 151 din "26" octombrie 2022 „**Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi**”, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu agentul economic „*Foremcons*” SRL.

În procesul de executare a lucrărilor prenotate, compania S.C. „Foremcons” SRL s-a afirmat ca un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și tehnică performantă, de o bază materială dezvoltată, executând lucrările în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare. De asemenea, operatorul a demonstrat o capacitate excelentă de a se adapta cerințelor noastre specifice și de a răspunde prompt solicitărilor noastre suplimentare.



Menționăm că, datorită experienței acestei companii și soluțiilor inteligente oferite în cadrul proiectului, a fost posibilă realizarea eficientă și rațională a lucrărilor de antrepriză.

Pe toată durata colaborării, am beneficiat de o comunicare deschisă cu reprezentanții operatorului economic, rapidă și transparentă, ceea ce a contribuit la derularea cu succes a proiectului nostru comun.

Prin urmare, calitatea lucrărilor executate, promptitudinea execuțiilor, precum și seriozitatea s-au evidențiat pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului. Considerăm că „Foremcons” SRL este un partener serios, profesionist și de încredere și îl recomandăm și altor beneficiari pentru colaborare, fiind siguri că vor continua să ofere servicii de calitate și suport excelent.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat în baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Cu respect,
Primar com. Băcioi



Leahu Ilie