

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
\_ Lucrari de reparatie capitala cu consolidarea cladirii din s. Milesti, r-nul Nisporeni  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luni					
		1	2	3	4	5	6
	Organizare de șantier						
1.	Lucrari de demolare/ Demontare	-----					
2.	Lucrari de reparatie pe exterior		-----	-----	-----		-----
3.	Lucrari de reparatie pe interior		-----	-----	-----	-----	-----
4.	Lucrari de consolidare a constructiei	-----	-----				
5.	Lucrari diverse		-----	---	-----		-----

Termen de executie 6 luni calendaristice din data înregistrării contractului și primirea ordinului de începere, pînă la data de 31.12.2022

Data completării **21.03.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**