

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv "Gloria";

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																																
	I Luna																II Luna																III Luna																
Pardoseli	■	■	■	■	■																																												
Tavane				■	■	■	■	■	■							■			■	■	■	■	■	■																									
Pereti						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■																									
Timplarie																																																	
Incalzire			■	■	■	■	■	■	■	■																																							
Instalatii sanitare	■	■									■	■	■	■																																			
Lucrari electrice	■	■	■									■	■	■																																			
Lucrari diverse				■	■																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 17/01/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

