

GRAFICUL DE EXECUTIE
"Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni, etapa finală"

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026 - 2027																			
		LUNA																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Organizarea de șantier																				
2	Achiziția tevelor, vanelor, utilajelor stațiilor de pompare și transportarea lor la obiect																				
3	Lucrări de terasamente																				
4	Lucrări de construcții pentru stația de pompare SPAU-1, Platforma A1																				
5	Lucrări de montarea a utilajului tehnologic al SPAU-1, Platforma A1																				
6	Alimentarea cu energie electrică, montarea generatorului, sistem de iluminat																				
7	Lucrări de construcții pentru stația de pompare SPAU-8, Platforma C																				
8	Lucrări de montarea a utilajului tehnologic al SPAU-8, Platforma C																				
9	Alimentarea cu energie electrică, montarea generatorului, sistem de iluminat																				
10	Lucrări de construcții pentru stația de pompare SPAU-9, Platforma D																				
11	Lucrări de montarea a utilajului tehnologic al SPAU-9, Platforma D																				
12	Alimentarea cu energie electrică, montarea generatorului, sistem de iluminat																				
13	Lucrări de construcții pentru stația de pompare SPAU-10, Platforma E																				
14	Lucrări de montarea a utilajului tehnologic al SPAU-10, Platforma E																				
15	Alimentarea cu energie electrică, montarea generatorului, sistem de iluminat																				
16	Montarea conductelor și armăturilor pentru sistemul de canalizare																				
17	Lucrări de construcție-montare a căminelor de vizitare																				
18	Lucrări de amenajare a teritoriului																				
19	Lucrări de reabilitare a drumurilor																				
20	Probe, încercări și punerea în funcțiune a sistemelor																				
21	Recepția la terminarea lucrărilor																				

Durata "Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni, etapa finală" - 20 luni

Semnăt:

Nume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: Darnic Gaz SA în asociere cu
SRL AM Sisteme