

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Lucrari de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului institutiei publice Liceului Teoretic Recea din s.Recea,rl Riscani”*

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																														
	anul 2023																														
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Lucrări pregătitoare																															
Lucrări de montare																															
Dare in exploatare																															

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 30 zile

Directorul companiei SRL PROFMONTAJCONS BUDURIN Stanislav