

**Lucrări de asfaltare a drumului, str.Tineretului 1-45, și a străzii de legătură între str.
Tineretului 45 și str. Bulgară 48, din sat. Valea Perjei, raionul Cimișlia**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
	Organizare de șantier	1	2
		60 zile calendaristice	
1	Lucrări de asfaltare a drumului, str.Tineretului 1-45, și a străzii de legătură între str. Tineretului 45 și str. Bulgară 48, din sat. Valea Perjei, raionul Cimișlia	la solicitarea autorității contractante din momentul predării obiectului către antreprenor	

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:
SRL „Alternativa Construct”